

# 苏州市级财政支出项目绩效目标申报表

申报单位名称	000045000045 苏州工业职业技术学院					
项目名称	专业建设与实训室建设					
项目类型	设备购置及维护类	项目属性	市立项目			
是否政府采购	是	是否政府购买服务	否			
项目负责人	温贻芳	联系人	何福男			
联系电话	13771800910					
项目年度	2021					
项目概况	本项目为“中国特色高水平专业群”建设和“江苏省高水平高职院校”建设项目——专业建设与实训基地建设，主要包括：各专业群实训室建设、课程建设，师生职业技能竞赛等。					
项目设立依据（相关批文名称）	中国特色高水平专业群、江苏省高水平高等职业院校建设方案和任务书					
项目设立的必要性	根据我院中国特色高水平专业群、江苏省高水平高等职业院校建设方案，我院将深耕“智能制造”领域，努力建设智能控制专业技术群、机械制造与自动化专业群、电子信息工程技术专业群、云计算技术与应用专业群、电子商务专业群、建筑工程技术专业群、商务英语专业群、新能源汽车技术专业群等等专业群，提高学生技术技能训练的需求，建成适应产业转型升级需要，支撑专业(群)建设，装备先进，全省领先、具有全国一定影响的高水平高职院校，培养满足苏州地区现代企业所需要的技术技能人才。					
保证项目实施的制度、措施	苏工院（2019）7号《苏州工业职业技术学院专项资金管理暂行办法》；苏工院（2016）2号《苏州工业职业技术学院采购管理办法》；苏工院（2016）3号《苏州工业职业技术学院招标投标管理办法》、《苏州工业职业技术学院实验实训室建设与管理办法》、《实验（训）室仪器设备维修管理办法》等文件执行。					
本项目上年度市级财政资金使用情况	预算安排资金（万元）	3000.00	财政拨付资金（万元）	3000.00		
	实际支出资金（万元）	2939.75	资金到位率（%）	100		
	预算执行率（%）	98				
项目资金构成（详细列出各子项目名称和金额）	子项目名称		预算金额（万元）			
	师生技能竞赛		300.00			
	专业集群建设		3,200.00			
	合计：		3500.00			
项目资金来源（万元）	资金来源	项目投资总额	上年度资金	本年度计划数		
	下级财政资金					
	其他					
	上级财政资金					
	市级财政资金	18,700.00	3,000.00	3,500.00		
	合计	18700.00	3000.00	3500.00		
项目实施计划	该项目整体完成时间为2021年12月。 2021年1月-2021年3月：实训室论证与建设方案研制； 2021年3月-2021年9月：实训室招标，专业课程开发，技能训练与竞赛； 2021年9月-2020年12月：实训室验收，项目研究及成果发表。					
项目总目标	完成中国特色高水平专业群和江苏省高水平院校建设方案和任务书中本年度专业建设与实训基地建设的目标					
年度绩效目标	智能控制专业技术群、机械制造与自动化专业群、电子信息工程技术专业群、云计算技术与应用专业群、电子商务专业群、建筑工程技术专业群、商务英语专业群、新能源汽车技术专业群的专业建设和实验室建设中所列的绩效目标。					
	类别	对应子项目名称	指标名称	目标值	指标解释	目标值来源
			预算执行率	100%	考察实际支出资金占预算到位资金额的比率，用以反映项目单位预算资金执行情况。	项目批复文件、原始凭证

分解目标	投入		专款专用率	100%	考察资金使用规范程度，是否按计划完全使用在指定项目上。	项目批复文件、原始凭证
			财务制度健全性	健全	考察财务管理制度是否健全。其中，重点考察关键性资金所涉及的财务制度、或其他制度的关键性条款，例如国库集中支付制度、专项资金管理办法等；考察项目单位的内部财务管理制度、会计核算制度的完整性和合法性，是否符合有关财务管理制度的规定。	财务管理制度文件
			资金使用合规性	合规	资金使用是否按照计划进行，是否存在支出依据不合规、虚列项目支出的情况，是否存在超标准开支情况。	合同、原始凭证
			政府采购规范性	规范	考察政府采购申请规范性、政府采购计划备案规范性、信息发布规范及及时性、采购流程规范性等，反映政府采购的合规性。	政府采购相关制度文件、中标通知书、合同、协议等
			工程管理规范性	规范	考察项目在实施过程中有无发生工程变更，变更情况是否合理；实际发生风险能否有效控制能力；管理部门是否定期检查项目实际质量与预期质量存在的差距；资产产权是否明确，资产转移有无相应记录。 风险事件是指直接导致生命、财产等损害的偶发事件，它可能引起项目预算、质量、里程碑进度发生重大偏差、人身伤亡或	项目管理制度文件、项目合同、协议、备忘录、项目管理日志、项目单位提供的其他相关文件
			可行性研究充分性	充分	考察项目实施前期是否经过充分的可行性研究、论证。	可行性研究方案、专家论证报告
			资金节约率	15%及其以下	考察中标价格与采购预算的偏差情况。	项目单位提供文件
	产出	师生技能竞赛	学生技能竞赛参赛奖项	=19项	考察学校高技能人才培养的力度，与兄弟学校同场竞技的能力	高水平院校建设任务书
		师生技能竞赛	教学案例	=10份	考察学校推进教育教学改革，提高课堂教学质量的能力	高水平院校建设任务书
		师生技能竞赛	教学能力大赛参赛项数	=8项	考察学校推进教育教学改革，提高教学质量，与同行切磋竞争的能力	高水平院校建设任务书
		专业集群建设	新编讲义或教材	=8门	考察学校服务本市支柱产业、紧跟新兴产业发展的，满足课程建设需要，在教材编写、修订方面所采取的工作和达到的水平	高水平院校建设任务书

	专业集群建设	新开设实训课程	=8门	考察学校服务本市支柱产业、紧跟新兴产业发展的，在课程开发与建设上面所开展的工作和所达到的水平。	高水平院校建设任务书
	专业集群建设	培训教师数	=20人	考察学校为提高人才培养质量，优化师资结构，提高教学水平所采取的工作。	高水平院校建设任务书
	专业集群建设	优秀毕业设计	=12篇	考察高技术技能人才培养学生个体能达到的高度	高水平院校建设任务书
	专业集群建设	实训室建设	=17个	考察技术及技能人才培养实训条件建设的数量和实训室建设水	高水平院校建设任务书
结果	师生技能竞赛	市级以上教师竞赛获奖数	=10项	考察高水平人才在校技竞争中体现出来的优势程度	高水平院校建设任务书
	师生技能竞赛	学生技能竞赛获奖项	=16项	考察在省级以上比赛中体现出来的学院高技术技能人才培养的整体质量	高水平院校建设任务书
	专业集群建设	课程、教材市级以上立项	=5项次	考察上级教育主管部门对学校课程、教材建设成果的认可情况	高水平院校建设任务书
	专业集群建设	新建实训室使用	=6个	考察实训室的整体建设进度，考察实训室建设的实用性	高水平院校建设任务书
	专业集群建设	实训室建设按项目进度计划实施率	=100%	考察建设方案的科学性、完整性，考察各项目克服各种困难，推进实训室建设的能力，考察学校改善实训教学条件的建设能力	高水平院校建设任务书
	影响力		技能竞赛管理办法	完成办法修订	整体推进学校教学改革，形成服务育德树人根本目标的系列保障措施
		教学建设项目建设与管理办法	完成办法研制	整体推进学校教学改革，规范教学建设与教学改革，形成服务育德树人根本目标的系列保障措施。	高水平院校建设任务书
		教材建设与选用管理办法	完成办法研制	整体推进学校教学改革，形成服务育德树人根本目标的系列保障措施。	高水平院校建设任务书
		专业（群）发展规划	完成计划研制	形成稳定成熟的教学项目管理机制，保障教学项目建设有序进行	高水平院校建设任务书

需要说明的其它问题							
填报单位负责人：		填报人：			填报日期：		